



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
57

Data e Hora da Emissão	16/04/2014 11:13:03	Competência	4/2014	Código de Verificação	297674613
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BOA ESPERANCA - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.422.805/0001-72	Inscrição Municipal	16845	Município	SAO SEBASTIAO - SP
Endereço e Cep	AVENI DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO ,1417 - PONTAL DA CRUZ CEP: 11600-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3892-4709	e-mail:	renatovilela@engenhariaglobal.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	prefeitura municipal de boa esperança				
CNPJ/CPF	18.239.590/0001-75	Inscrição Municipal		Município	BOA ESPERANCA - MG
Endereço e Cep	praça padre julio maria ,40 - CENTRO CEP: 37170-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO UBS N. SR. DO ROSÁRIO

MÃO DE OBRA: 15%

DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1357
OPERAÇÃO: 003
C/C: 1603-8

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	427051	Código ART	427051
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	1.125,37	COFINS	5.194,00	IR(R\$)	2.597,00	INSS(R\$)	2.856,70	CSLL(R\$)	1.731,33
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	173.133,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	173.133,22
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13.504,40	0-Nenhum	Base de Cálculo	173.133,22
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	8.656,66	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	150.972,16	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	8.656,66
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saosebastiao.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Evandro de Tarso R. Vilela
Engº Civil

CREA-MG 75733/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO




CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG		Nº do BM 02	Data de Emissão - BM 16/04/2014	Período de referência da medição: a 16/04/2014	Valor Total do Contrato: R\$ 194.690,81
Início da obra - Data: 30/01/2014		Previsão Término obra: 31/03/2014			Valor da Medição Atual: R\$ 173.133,22
Licitação nº:		Processo nº:			Valor Acumulado das Medições: R\$ 194.690,81
Ordem de Serviço nº:		Data da O.S.:			Valor Remanescente do Contrato: R\$ 0,00
Objeto: (Construção / Reforma / Ampliação) CONSTRUÇÃO					
Empresa Contratada: GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP					
Obra: ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº LCI-046/2013					
CNPJ: 07.422.805/0001-72					

Item	Discriminação dos serviços	Unid	Previsão no Orçamento		Medido no Período		Executado Físico (%)		Executado Financeiro (R\$)	
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde	Valor	Acum. até o período anterior	Medido no período	Acum. até o período anterior
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS									
1.1	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	3,00	R\$ 1.555,89	R\$ 4.667,67			100,00%		R\$ 4.667,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	Locação da obra, execução de gabarito	m²	720,00	R\$ 6,38	R\$ 4.593,60			100,00%		R\$ 4.593,60
2.2	Locação da obra com uso de equipamento topográfico	m²	720,00	R\$ 11,09	R\$ 7.984,80			100,00%		R\$ 7.984,80
3	ESTRUTURAS									
3.1	Fundações - Broca e Radier									
3.1.1	Escavação manual	m³	41,15	R\$ 16,43	R\$ 676,09	41,15	R\$ 676,09	100,00%		R\$ 676,09
3.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm	m	174,00	R\$ 53,55	R\$ 9.317,70	174,00	R\$ 9.317,70	100,00%		R\$ 9.317,70
3.1.3	Forma de madeira para fundação	m²	98,00	R\$ 23,00	R\$ 2.254,00	98,00	R\$ 2.254,00	100,00%		R\$ 2.254,00
3.1.4	Armadura de aço CA-50, 10,0mm	kg	7.392,00	R\$ 5,56	R\$ 41.099,52	7.392,00	R\$ 41.099,52	100,00%		R\$ 41.099,52
3.1.5	Armadura de aço CA-50, 12,50mm	kg	991,40	R\$ 5,56	R\$ 5.512,18	991,40	R\$ 5.512,18	100,00%		R\$ 5.512,18
3.1.6	Lastro de Brita 1 e 2 apilado manualmente	m³	72,00	R\$ 73,78	R\$ 5.312,16	72,00	R\$ 5.312,16	100,00%		R\$ 5.312,16
3.1.7	Concreto usinado bombeado Fck=30 MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	126,12	R\$ 344,92	R\$ 43.501,31	126,12	R\$ 43.501,31	100,00%		R\$ 43.501,31
3.1.8	Transporte e acabamento de concreto em fundação	m³	126,12	R\$ 67,21	R\$ 8.476,53	126,12	R\$ 8.476,53	100,00%		R\$ 8.476,53
3.1.9	Rebatero manual de viga	m³	42,15	R\$ 16,05	R\$ 676,51	42,15	R\$ 676,51	100,00%		R\$ 676,51
3.1.10	Alvenaria com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm	m²	79,25	R\$ 37,31	R\$ 2.956,82	79,25	R\$ 2.956,82	100,00%		R\$ 2.956,82
3.1.11	Lona plástica	m²	720,00	R\$ 1,65	R\$ 1.188,00	720,00	R\$ 1.188,00	100,00%		R\$ 1.188,00
3.1.12	Regularização de piso	m²	667,32	R\$ 24,94	R\$ 16.642,96	667,32	R\$ 16.642,96	100,00%		R\$ 16.642,96
4	LIMPEZA DA OBRA									
4.1	Limpeza da obra	m²	720,00	R\$ 1,24	R\$ 892,80	720,00	R\$ 892,80	100,00%		R\$ 892,80
SUBTOTALS		BDI (%)	25,00%		155.752,65		138.506,58	11,07%		155.752,65
TOTALS					194.690,81		173.133,22			194.690,81

Responsável Técnico da Contratada:	Responsável Técnico da Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA:
Eng. Resp.: Andre Luiz de Oliveira	Ass. Resp.: _____
CREA: 5061804017	Nome: _____

Evandro de Tarso R. Vilela
Engº Civil
CREA-MG 75733/D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número d NFS-e 44					
Data e Hora da Emissão		05/02/2014 19:29:20		Competência		2/2014		Código de Verificação		602783093	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		43		Local da Prestação		BOA ESPERANCA - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		07.422.805/0001-72		Inscrição Municipal		16845		Município		SAO SEBASTIAO - SP	
Endereço e Cep		AVENI DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO, 1417 - PONTAL DA CRUZ CEP: 11600-000									
Complemento:				Telefone:		(12)3892-4709		e-mail:		renatovilela@engenhariaglobal.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		prefeitura municipal de boa esperança									
CNPJ/CPF		18.239.590/0001-75		Inscrição Municipal				Município		BOA ESPERANCA - MG	
Endereço e Cep		praça padre julio maria ,40 - CENTRO CEP: 37170-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO UBS N. SR. DO ROSÁRIO											
MÃO DE OBRA 10%											
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
AG: 1357											
OPERAÇÃO: 003											
C/C: 1603-8											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		427051				Código ART		427051			
Tributos Federais											
PIS		140,12		COFINS		646,72		IR(R\$)		323,36	
INSS(R\$)		237,13		CSLL(R\$)		215,57					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		21.557,59		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		21.557,59			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		1.562,90		0-Nenhum		Base de Cálculo		21.557,59			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		1.077,88		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		18.916,81		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		1.077,88			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.									
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saosebastiao.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									
		 Evandro de Tarso R. Vilela Engº Civil CREA-MG 75733/D									

CONTRATANTE:		Nº do BM		Data de Emissão - BM		Período da referência da medição:		Valor Total do Contrato:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG		01		10/02/2014		10/02/2014 a 18/02/2014		R\$ 194.690,81					
Início da obra - Data:		Data de Emissão - BM		Data de Emissão - BM		Data de Emissão - BM		Valor da Medição Atual:					
30/01/2014		10/02/2014		10/02/2014		10/02/2014		R\$ 21.557,59					
Licitação nº:		Processo nº:		Data da O.S.		Data da O.S.		Valor Acumulado das Medições:					
				10/02/2014		10/02/2014		R\$ 21.557,59					
Ordem de Serviço nº:		Data da O.S.		Data da O.S.		Data da O.S.		Valor Remanescente do Contrato:					
		10/02/2014		10/02/2014		10/02/2014		R\$ 173.133,22					
Item	Discriminação dos serviços	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde	Valor	Acum. até o período anterior	Executado Físico (%)	Acum. incluído o período	Executado Financeiro (R\$)	Medido no período	Acum. incluído o período
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
1	Projeto executivo de estrutura em concreto A1	un	3,00	R\$ 1.555,89	R\$ 4.667,57	3,00	R\$ 4.667,57		100,00%	100,00%		R\$ 4.667,57	R\$ 4.667,57
ESTRUTURAS													
3	Fundações - Broca e Rasier												
3.1	Execução manual	m³	41,15	R\$ 16,43	R\$ 676,09								
3.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm	m	174,00	R\$ 53,55	R\$ 9.317,70								
3.1.3	Forma de madeira para fundação	m²	98,00	R\$ 23,90	R\$ 2.342,20								
3.1.4	Armadura de aço CA-50, 10 mm	kg	7.352,00	R\$ 5,69	R\$ 41.696,02								
3.1.5	Armadura de aço CA-50, 12,50mm	kg	901,40	R\$ 5,56	R\$ 5.012,18								
3.1.6	Lastro de Bata 1 e 2 apódeio manual/entre	m³	72,00	R\$ 73,78	R\$ 5.312,16								
3.1.7	Concreto utilizado bombeado Fck=30 MPa, lançamento e adensamento	m³	126,12	R\$ 344,92	R\$ 43.501,31								
3.1.8	Transporte e acabamento de concreto em fundação	m³	126,12	R\$ 67,21	R\$ 8.476,53								
3.1.9	Reboco manual de vela	m²	42,15	R\$ 16,05	R\$ 676,51								
3.1.10	Alvenaria com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm	m³	79,25	R\$ 37,31	R\$ 2.946,92								
3.1.11	Lona plástica	m²	720,00	R\$ 1,65	R\$ 1.188,00								
3.1.12	Regeneração de piso	m²	607,32	R\$ 24,94	R\$ 15.142,56								
SUBTOTALS:						155.752,65		17.246,07	0,00%	11,07%		17.246,07	17.246,07
BOM (%)						25,00%		4.311,52				21.557,59	21.557,59
TOTALS						194.690,81		21.557,59				21.557,59	21.557,59

Responsável Técnico da Contratada

Eng. Resp.: Andre Luiz de Oliveira

CREA: 5051804017

ASSINATURAS:

Responsável Técnico da Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Ass. Resp.: _____

Nome: _____

Responsável Técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Ass. Resp.: _____

Nome: _____

ORGAO.....	02	PREFEITURA MUNICIPAL	DESPESA: 1850	1851
UNIDADE.....	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNCAO.....	10	Saude		
SUB-FUNCAO.....	301	Atencao Basica		
PROGRAMA.....	0203	Programa de Assitencia Domiciliar de Sau		
PROJETO/ATIVIDADE.....	3.081	Construcao de Unidade de Atendimento a Saud		
CATEGORIA ECONOMICA...	4000.00.00	Obras e Instalacoes		
SUB-CATEG ECONOMICA...	4400.00.00	INVESTIMENTOS		
ELEMENTO.....	4490.00.00	Aplicacoes Diretas		
SUB-ELEMENTO.....	4490.51.00	Obras e Instalacoes		
DESDOBRAMENTO.....	4490.51.01	Obras e Instalacoes de Dominio Publico		
FONTE DE RECURSOS.....	123	Transferencias de Convenios Vinculados a		

Credor: 11249 GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE L CGC: 07.422.805/0001-72

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: AV. MANOEL HIPOLITO DO REGO 14 Fone: (12)38621229 SAO SEBASTIAO

MOD DE LICITACAO: Concorrencia

No. 4

PROC DE COMPRA:2560

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
194.690,81	194.690,81	21.557,59	173.133,22

I	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unit.	Valor Total
1	1	1a MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE N. SR. DO ROSARIO, CONFORME ADITIVO No01 AO CONTRATO No LICI-046/2013 E NF. 44.	21.557,59	21.557,59

21.557,59

VALOR POR EXTENSO: vinte e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e *****

cinquenta e nove centavos*****

EMISSAO: 05/02/2014

ORDENADOR: ORDENADOR DE DESPESA

MARCOS CASSIANO ALVES

CONTADOR CRCMG-086851/O-0

A Liquidacao da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO, procedeu-se com base no Documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou servico prestado

DATA 05/ 02/ 14

ASSINATURA: Paulo Roberto

AUTORIZACAO DE PAGTO-Face a Liquidacao da Despesa autorizo pagto

DATA: 24 / 02 / 14

PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Fazenda

Recebi em 24 / 02 / 14, O valor acima mencionado, para o qual dou quitacao

NOME: 4991


BCO: deb conta

CHEQUE:

ASSINATURA:

CONTA: 298225

RECURSO: Rend. post saúde

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 44	
Data e Hora da Emissão	05/02/2014 19:29:20	Competência	2/2014	Código de Verificação	602783093		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	43	Local da Prestação	BOA ESPERANÇA - MG		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	07.422.805/0001-72	Inscrição Municipal	16845	Município	SAO SEBASTIAO - SP		
Endereço e Cep	AVENI DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO ,1417 - PONTAL DA CRUZ CEP: 11600-000						
Complemento:		Telefone:	(12)3892-4709	e-mail:	renatovilela@engenhariaglobal.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		prefeitura municipal de boa esperança					
CNPJ/CPF	18.239.590/0001-75	Inscrição Municipal		Município	BOA ESPERANÇA - MG		
Endereço e CEP	praça padre julio maria ,40 - CENTRO CEP: 37170-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO UBS N. SR. DO ROSÁRIO							
MÃO DE OBRA 10%							
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
AG: 1357							
OPERAÇÃO: 003							
C/C. 1603-8							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra	427051		Código ART	427051			
Tributos Federais							
PIS	140,12	COFINS	646,72	IR(R\$)	323,36	INSS(R\$)	237,13
CSLL(R\$)		215,57					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	21.557,59		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	21.557,59	
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	1.562,90		0-Nenhum		Base de Cálculo	21.557,59	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	1.077,88		2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	18.916,81		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	1.077,88	
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saosebastiao.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos  Evandro de Tarso R. Vilela Engº Civil CREA-MG 75733/D							



24/02/2014 14:36:20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	173-2
Conta corrente	29822-0 BOA ESPERANCA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1357	SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV)	16038	
CNPJ	07.422.805/0001-72	
Nome favorecido	GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.401	
Valor	19.919,22	
Data transferência	24/02/2014	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	8BCD50F2D5AD352A
--------------------	------------------

Assinada por	J8224239 ANTONIO CARLOS VILELA
	J3789270 CRISTINA ZERBINI DE ARAUJO NAVES

24/02/2014 14:35:04

24/02/2014 14:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3789270 CRISTINA ZERBINI DE ARAUJO NAVES.



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG		Nº do BM 01	Data de Emissão - BM 18/02/2014	Período de referência da medição: a 18/02/2014	Valor Total do Contrato: R\$ 194.690,81
Início da obra - Data: 30/01/2014		Previsão Término obra: 31/03/2014			Valor da Medição Atual R\$ 21.557,59
Licitação nº:		Processo nº:			Valor Acumulado das Medições R\$ 21.557,59
Ordem de Serviço nº:		Data da O.S.: 10/02/2014			Valor Remanescente do Contrato R\$ 173.133,22
Objeto: (Construção / Reforma / Ampliação)		Empresa Contratada: GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP			
Obra: ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº LIC/046/2013		CNPJ: 07.422.805/0001-72			
CONSTRUÇÃO					

Item	Discriminação dos serviços	Previsão no Orçamento			Medido no Período		Executado Físico (%)		Executado Financeiro (R\$)	
		Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Valor	Acum. até o período anterior	Medido no período	Acum. incluí o período	Acum. incluí o período
1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS									
1.1	Projeto executivo de estrutura em forma A1	un	3,00	R\$ 1.555,95	R\$ 4.667,87	3,00	R\$ 4.667,87	100,00%	100,00%	R\$ 4.667,87
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	Locação de obra - execução de gabião	m²	720,00	R\$ 6,30	R\$ 4.536,00	720,00	R\$ 4.536,00	100,00%	100,00%	R\$ 4.536,00
2.2	Locação da obra com uso de equipamento topográfico	m²	720,00	R\$ 11,08	R\$ 7.956,00	720,00	R\$ 7.956,00	100,00%	100,00%	R\$ 7.956,00
3	ESTRUTURAS									
3.1	Fundações - Broca e Radier									
3.1.1	Escavação manual	m³	41,15	R\$ 16,43	R\$ 676,08					
3.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm	m	174,00	R\$ 53,55	R\$ 9.317,70					
3.1.3	Forma de madeira para fundação	m²	98,00	R\$ 23,00	R\$ 2.254,00					
3.1.4	Armadura de aço CA-50, 10 mm	kg	7.392,00	R\$ 5,55	R\$ 41.052,00					
3.1.5	Armadura de aço CA-50, 12 mm	kg	991,40	R\$ 6,56	R\$ 6.502,18					
3.1.6	Lauro de Bita 1 e 2 aplicado manualmente	m²	72,00	R\$ 73,78	R\$ 5.312,16					
3.1.7	Concreto usinado tombado Fck=30 MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	126,12	R\$ 34,92	R\$ 4.403,31					
3.1.8	Transporte e acabamento de concreto em fundação	m³	126,12	R\$ 67,21	R\$ 8.486,53					
3.1.9	Reboco manual de vela	m²	42,15	R\$ 16,00	R\$ 674,40					
3.1.10	Alvenaria com bloco de concreto, 19 x 19 x 38 cm, espessura da parede 19 cm	m³	79,25	R\$ 37,31	R\$ 2.958,92					
3.1.11	Lona plástica	m²	720,00	R\$ 1,65	R\$ 1.188,00					
3.1.12	Regularização de piso	m²	607,32	R\$ 24,94	R\$ 15.142,96					
4	LIMPEZA DA OBRA									
4.1	Limpeza da obra	m²	720,00	R\$ 1,24	R\$ 892,80					
SUBTOTALS		BDI (%)	25,00%		155.712,65	17.246,07	0,00%	11,07%	11,07%	17.246,07
TOTAIS					194.690,81	21.557,59				21.557,59

Responsável Técnico da Contratada	Responsável Técnico da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Boa Esperança	Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Boa Esperança
Eng. Resp.: Andre Luiz de Oliveira	Eng. Resp.: <i>Evandro de Tarso R. Vilela</i>	Ass. Resp.: _____
CREA: 5061804017	CREA: _____	Nome: _____

ORGAO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA: 1850 1851
UNIDADE.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCAO.....: 10 Saude
SUB-FUNCAO.....: 301 Atencao Basica
PROGRAMA.....: 0203 Programa de Assitencia Domiciliar de Sau
PROJETO/ATIVIDADE.....: 3.081 Construcão de Unidade de Atendimento a Saud
CATEGORIA ECONOMICA...: 4000.00.00 Obras e Instalacoes
SUB-CATEG ECONOMICA...: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
ELEMENTO.....: 4490.00.00 Aplicacoes Diretas
SUB-ELEMENTO.....: 4490.51.00 Obras e Instalacoes
DESDOBRAMENTO.....: 4490.51.01 Obras e Instalacoes de Dominio Publico
FONTE DE RECURSOS.....: 123 Transferencias de Convenios Vinculados a

Credor: 11249 GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE L CGC: 07.422.805/0001-72
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV. MANOEL HIPOLITO DO REGO 14 Fone: (12)38621229 SAO SEBASTIAO

MOD DE LICITACAO: Concorrenciã No. 4 PROC DE COMPRA:2560

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
194.690,81 173.133,22 173.133,22 0,00

It.	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unit.	Valor Total
1	1	2a MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORME NF 57.	173.133,22	173.133,22

VALOR POR EXTENSO: cento e setenta e tres mil cento e trinta e tres reais e ****
vinte e dois centavos***** 173.133,22

EMISSAO: 16/04/2014

ORDENADOR:

ORDENADOR DE DESPESA

MARCOS CASSIANO ALVES
CONTADOR CRCMG-086851/0-0

A Liquidacao da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO, procedeu-se com base no Documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou servico prestado

DATA 16/04/14

ASSINATURA:

AUTORIZACAO DE PAGTO-Face a Liquidacao da Despesa autorizo/pagto

DATA: 25/04/14

PAULO ROBERTO DE REZENDE
Paulo Roberto de Rezende
Secretario Municipal de Planejamento, Gestao e Fazenda

Recebi em 25/04/14, O valor acima mencionado, para o qual dou quitacao

NOME:

BCO:

CHEQUE:

ASSINATURA:

CONTA:

RECURSO:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 57					
Data e Hora da Emissão		16/04/2014 11:13:03		Competência		4/2014		Código de Verificação		297674613	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BOA ESPERANCA - MG	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		07.422.805/0001-72		Inscrição Municipal		16845		Município		SAO SEBASTIAO - SP	
Endereço e Cep		AVENI DR. MANOEL HIPOLITO DO REGO ,1417 - PONTAL DA CRUZ CEP: 11600-000									
Complemento:				Telefone:		(12)3892-4709		e-mail:		renatovilela@engenhariaglobal.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		prefeitura municipal de boa esperança									
CNPJ/CPF		18.239.590/0001-75		Inscrição Municipal				Município		BOA ESPERANCA - MG	
Endereço e CEP		praça padre julio maria ,40 - CENTRO CEP: 37170-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
2 - BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO UBS N. SR. DO ROSÁRIO											
MÃO DE OBRA: 15%											
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1357 OPERAÇÃO: 003 C/C: 1603-8											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		427051				Código ART		427051			
Tributos Federais											
PIS		1.125,37		COFINS		5.194,00		IR(R\$)		2.597,00	
INSS(R\$)		2.856,70		CSLL(R\$)		1.731,33					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		173.133,22		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		173.133,22			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		13.504,40		0-Nenhum		Base de Cálculo		173.133,22			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		8.656,66		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		150.972,16		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		8.656,66			
				2-Não							
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saosebastiao.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Evandro de Tarso R. Vilela

Engº Civil

CREA-MG 75733/D



25/04/2014 14:10:14 Boa-tarde, CRISTINA, seu
último acesso foi em
25/04/2014 às 13:47:22.

DOC ou TED Eletrônico**Saldo Consolidado****Selecione o grupo a ser
consultado****Debitado**

Agência 173-2
Conta corrente 29822-0 BOA ESPERANCA

☒ 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO ☐ 001

☐ 002 002 ☐ 003 GRUPO
00003 -
Cadastro
automát

☐ 004 GRUPO
00004 -
Cadastro
automát

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1357 SAO SEBASTIAO
Conta corrente (com DV) 16038
CNPJ 07.422.805/0001-72
Nome favorecido GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 42.501

Valor 159.022,86

Data transferência 25/04/2014

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F13832D89A9DA9EB

Assinada por J8224239 ANTONIO CARLOS VILELA
J3789270 CRISTINA ZERBINI DE ARAUJO NAVES

25/04/2014 14:08:33

25/04/2014 14:10:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3789270 CRISTINA ZERBINI DE ARAUJO NAVES.

BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG		Nº do BM 02	Data de Emissão - BM 16/04/2014	de	Período de referência da medição: 07/03/2014 a 16/04/2014	Valor Total do Contrato: R\$ 194.690,81
Início da obra - Data: 30/01/2014	Previsão Término obra: 31/03/2014	Empresa Contratada: GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP			CNPJ: 07.422.805/0001-72	Valor da Medição Atual: R\$ 173.133,22
Licitação nº:	Processo nº:	Obra: ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº LIC1-046/2013				Valor Acumulado das Medições: R\$ 194.690,81
Ordem de Serviço nº:	Data da O.S.:	Objeto: (Construção / Reforma / Ampliação) CONSTRUÇÃO				Valor Remanescente do Contrato: R\$ 0,00

Item	Discriminação dos serviços	Previsto no Orçamento			Medido no Período		Executado Físico (%)		Executado Financeiro (R\$)		
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes	Valor	Acum. até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS											
1											
1.1	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	3,00	R\$ 1.555,89	R\$ 4.667,87			100,00%	R\$ 4.667,87	R\$ 4.667,87	
SERVIÇOS PRELIMINARES											
2											
2.1	Locação da obra, execução de gabarito										
2.2	Locação da obra com uso de equipamento topográfico	m²	720,00	R\$ 6,38	R\$ 4.593,60			100,00%	R\$ 4.593,60	R\$ 4.593,60	
3.1.5		m²	720,00	R\$ 11,09	R\$ 7.984,80			100,00%	R\$ 7.984,80	R\$ 7.984,80	
ESTRUTURAS											
3											
3.1	Fundações - Broca e Radier										
3.1.1	Escavação manual	m³	41,15	R\$ 16,43	R\$ 676,09	41,15	R\$ 676,09	100,00%		R\$ 676,09	
3.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm	m	174,00	R\$ 53,55	R\$ 9.317,70	174,00	R\$ 9.317,70	100,00%		R\$ 9.317,70	
3.1.3	Forma de madeira para fundação	m²	98,00	R\$ 23,00	R\$ 2.254,00	98,00	R\$ 2.254,00	100,00%		R\$ 2.254,00	
3.1.4	Armadura de aço. CA-50, 10,0mm	kg	7.392,00	R\$ 5,56	R\$ 41.099,52	7.392,00	R\$ 41.099,52	100,00%		R\$ 41.099,52	
3.1.5	Armadura de aço. CA-50, 12,50mm	kg	991,40	R\$ 5,56	R\$ 5.512,18	991,40	R\$ 5.512,18	100,00%		R\$ 5.512,18	
3.1.6	Lastro de Brita 1 e 2 apilado manualmente	m³	72,00	R\$ 73,78	R\$ 5.312,16	72,00	R\$ 5.312,16	100,00%		R\$ 5.312,16	
3.1.7	Concreto usinado bombeado Fck=30 MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	126,12	R\$ 344,92	R\$ 43.501,31	126,12	R\$ 43.501,31	100,00%		R\$ 43.501,31	
3.1.8	Transporte e acabamento de concreto em fundação	m³	126,12	R\$ 67,21	R\$ 8.476,53	126,12	R\$ 8.476,53	100,00%		R\$ 8.476,53	
3.1.9	Realtiro manual de valla	m²	42,15	R\$ 16,05	R\$ 676,51	42,15	R\$ 676,51	100,00%		R\$ 676,51	
3.1.10	Alvenaria com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm	m²	79,25	R\$ 37,31	R\$ 2.956,82	79,25	R\$ 2.956,82	100,00%		R\$ 2.956,82	
3.1.11	Lona plástica	m²	720,00	R\$ 1,65	R\$ 1.188,00	720,00	R\$ 1.188,00	100,00%		R\$ 1.188,00	
3.1.12	Regularização de piso	m²	667,32	R\$ 24,94	R\$ 16.642,96	667,32	R\$ 16.642,96	100,00%		R\$ 16.642,96	
LIMPEZA DA OBRA											
4											
4.1	Limpeza da obra	m²	720,00	R\$ 1,24	R\$ 892,80	720,00	R\$ 892,80	100,00%		R\$ 892,80	
SUBTOTALS											
BDI (%)		25,00%			11,07%		88,93%		100,00%	155.752,65	
									17.246,07	173.133,22	
										194.690,81	
									21.557,59	194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	
										173.133,22	
										194.690,81	

ORGAO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DESPESA: 1579 3278
UNIDADE.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNCAO.....: 10 Saude
SUB-FUNCAO.....: 122 Administracao Geral
PROGRAMA.....: 0052 Programa de Administracao Geral
PROJETO/ATIVIDADE.....: 2.177 Manutencao do Setor Administrativo da Saude
CATEGORIA ECONOMICA...: 3000.00.00 Outros Servicos de Terceiros-P Juridica
SUB-CATEG ECONOMICA...: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3390.00.00 Aplicacoes Diretas
SUB-ELEMENTO.....: 3390.39.00 Outros Servicos de Terceiros-P Juridica
DESDOBRAMENTO.....: 3390.39.64 Servicos Bancarios
FONTE DE RECURSOS.....: 102 Receitas de Impostos e de Transferencias

Credor: 339 BANCO DO BRASIL S/A CGC: 00.000.000/0001-91
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: AV XV DE OUTUBRO 173 CENTRO Fone: 35 38511360 BOA ESPERANCA

MOD DE LICITACAO: Dispensada por Limit No. PROC DE COMPRA:

---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
12.000,00 7.132,46 7,40 7.125,06

Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unit.	Valor Total
1	TARIFAS BANCARIAS A SER DEBITADA NA CONTA No 29822-0, DA SAUDE NO BANCO DO BRASIL, CONFORME TARIFA.	7,40	7,40

VALOR POR EXTENSO: sete reais e quarenta centavos*****

EMISSAO: 20/05/2014

ORDENADOR: ORDENADOR DE DESPESA

MARCOS CASSIANO ALVES
CONTADOR CRCMG-086851/O-0

A Liquidacao da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO, procedeu-se com base no Documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou servico prestado

DATA 20/05/14

ASSINATURA: Paulo Roberto de Rezende
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Fazenda

AUTORIZACAO DE PAGTO-Face a Liquidacao da Despesa autorizo pagto

DATA: 22/05/14

PAULO ROBERTO DE REZENDE
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Fazenda

Recebi em 22/05/14, O valor acima mencionado, para o qual dou quitacao

NOME: _____
BCO: 4991
CHEQUE: deb. conta

ASSINATURA: _____
CONTA: 29822.0
RECURSO: Const. Un. Bas Saude



Extrato conta corrente

12/05/2014 16:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 173-2
Conta corrente 29822-0 BOA ESPERANCA
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2014		+ Transferência on line	660.173.000.024.511	14.110,36 D	
25/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	159.022,86 D	
25/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.006.261	7,40 D	
25/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	173.140,62 C	0,00 C
30/04/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB Crédito Consignação. Faça o cálculo certo e realize seus projetos. Saiba mais em bb.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3789270 CRISTINA ZERBINI DE ARAUJO NAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088