



A. ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Título: REUNIÃO DE ALINHAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Itabira/MG

Contratada: Eicon Controles Inteligentes de Negócios Ltda.

Convocada por: Carolina de Figueiredo

Elaborada por: Júlia Cheib Paiva

SGQ - ISO
FOR001 - REV.00 - 03/08/2015

Tipo: ATA DE REUNIÃO

Contrato: 061.2016

Data: 17/11/2016

Horário: 14:00

Local: Prefeitura Municipal de Itabira -
Gabinete do Prefeito

Projeto: Implantação/Integração GiexOnline

Objetivo: O objeto desta reunião foi o de explicar para os servidores locais envolvidos na implantação do Sistema GiexOnline qual o procedimento adotado para a realização de integração com o sistema plataforma da Prefeitura (ARCeTil), bem como possibilitar discussão presencial entre todos os técnicos envolvidos, sejam estes da Prefeitura, do Sistema GiexOnline ou do Sistema ARCeTil.

B. PARTES INTERESSADAS

	Nome	Empresa / Área / Cargo	Email	Convocado	Participou	Informar
01	ALESSANDRO FERNANDO GONÇALVES	PMIT - Superintendente De Tributação	alef-goncalves@hotmail.com	Sim	Não	Sim
02	ALOISIO DA SILVA MOREIRA	PMIT - Secretário Municipal da Fazenda	aloisiomoreira@oi.com.br	Sim	Não	Sim
03	ANDRÉ GARCIA	PMIT - Diretor de Apoio e Tecnologia Em Informática	andre.garcia@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim
04	CAROLINA DE FIGUEIREDO LIMA FONSECA	PMIT - Diretora de Apoio Administrativo	carolinafigueiredo_gp@gmail.com	Sim	Sim	Sim
05	EUNICE RAMOS MADIREIRA SOUZA	PMIT - Superintendente de Informática	eunice.souza@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim
06	GILZA ALVARENGA	PMIT - Geoprocessamento	gilza_alvarengo@yahoo.com	Sim	Sim	Sim
07	GUSTAVO OLIVEIRA NASCIMENTO	PMIT - Diretor de Controle e Avaliação de Informação	mg.gustavo@gmail.com	Sim	Sim	Sim
08	JUDILSON COSTA	EICON - Administração de dados	judilson.junior@giexonline.com.br	Sim	Sim	Sim
09	JULIA CHEIB PAIVA	EICON - Consultoria GiexOnline	julia.paiva@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim
10	LEANDRO ABRANCHES MARTINS	PMIT - Superintendente	leandroabranckes@email.com	Sim	Sim	Sim

11	MÔNICA SILVA MACIEL	EICON – Consultoria GissOnline	monica.maciel@ingespb.com	Sim	Sim	Sim
12	PAULO ROBERTO DE MORAES	PMIT – Secretário Adjunto de Fazenda	paulo.moraes@itabira.mg.gov.br	Sim	Não	Sim
13	PEDRO GUIMARÃES	EICON – Comercial	pedro.guimaraes@ingespb.com	Sim	Sim	Sim
14	SILVIA APARECIDA DOS REIS	PMIT – Diretora Dívida Ativa	smfdr@itabira.mg.gov.br	Sim	Não	Sim
15	THIAGO MARTINS	GOVBR – T.I.	thiago	Sim	Sim	Sim
16	VANESSA ALVARENGA DIAS SANTOS	PMIT – Diretora Execução, Avaliação e Controle Orçamentário	vanessa.santos65@hotmail.com	Sim	Não	Sim

C. TEMAS ABORDADOS

A referida reunião foi agendaada no intuito de se explicar para os servidores locais envolvidos na implantação do Sistema GiexOnline qual o procedimento adotado para a realização de integração com o sistema plataforma da Prefeitura (GovBR - ARCell), bem como possibilitar discussão presencial entre todos os técnicos envolvidos, sejam estes da Prefeitura, do Sistema GiexOnline ou do Sistema ARCell. Desta forma, restou sugerido um padrão utilizado por nossos técnicos, a fim de se obter uma integração mais clara, sem maiores impactos, bem como esplanada todo o nosso fluxo de trabalho.

Restou repassada a necessidade de que sejam definidos, pelos devidos responsáveis locais, quais os escopos disponibilizados pela ferramenta GiexOnline que serão utilizados pelo município de Itabira. Ressalta-se que quanto maior a quantidade de escopos a ser utilizada, menor o trabalho a ser desenvolvido pela empresa responsável pelo sistema plataforma atual (GovBr - ARCell). Ademais, necessita-se que tal definição também seja repassada à empresa GovBr - ARCell, para apresentação de proposta.

Destaca-se que se a base de dados for reencaminhada conforme solicitação do Sr. Judilson, não há necessidade de intervenção da GovBr - ARCell, o que ficou a ser estudado pelo T.I local.

Aproveitou-se a oportunidade para explicar o PRUC – Prontuário Único Cadastral – ferramenta acoplada ao Sistema GiexOnline, bem como os procedimentos de higienização e unificação/consolidação cadastral, principalmente, para análise de integração com o Sistema de Geoprocessamento.

Por fim, restou evidenciado, mais uma vez, as pendências ainda existentes e como estas afetam diretamente no desenvolvimento do procedimento de implantação, vez que impossibilitaram, até o presente momento, a elaboração/ conclusão do Levantamento Funcional e dos termos de aderência – Dívida ativa e gestão processual.

Diante do exposto, restou definido que todas as pendências ainda existentes serão repassadas ao Secretário da Fazenda, para devida cobrança. Outrossim, será questionada a possibilidade de disponibilização de acesso ao Sistema ARCell, para elaboração de documento a ser utilizado na homologação da migração do banco de dados, a fim de se dar continuidade efetiva à implantação.

D. PROVIDÊNCIAS, COMPROMISSOS, ACORDOS E CONCLUSÕES

#	Atividade	Responsável	Prazo
01	É necessário que seja definido pelo município de Itabira quais os escopos do Sistema GiexOnline serão utilizados;	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca André Garcia	O mais breve possível O mais breve possível
02	É necessário que o T.I local estude a possibilidade de envio do banco de dados conforme solicitado pelo Sr. Judilson;		
03	Após repasse da definição de escopos do Sistema GiexOnline a serem utilizados, caso não haja envio do banco de dados contendo as informações necessárias, a empresa GovBr – ARCell deverá encaminhar proposta para continuidade à integração;	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca e Thiago Martins	O mais breve possível
04	Para maiores esclarecimentos, será encaminhado a Sra. Gilza Alvarenga, material explicativo quanto ao PRUC.	Julia Cheib Paiva	18/11/2016
05	Todas as pendências ainda existentes serão repassadas ao Secretário da Fazenda, para devida cobrança. Também será questionada a possibilidade de disponibilização de acesso ao Sistema ARCell, para elaboração de documento a ser utilizado na homologação da migração do banco de dados.	Carolina de Figueiredo e Aloísio da Silva Moreira	O mais breve possível

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

SGD ISO

FORMA REV00 - 03/08/2015

Título:	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	tipo:	RELATÓRIO
cliente:	Prefeitura de Itabira	contrato:	61/2016
Projeto:	Implantação GíexOnline	Data:	26/10/2016
Responsável:	Camila Caparroz	Período:	24/10/2016 a 26/10/2016
Coordenador:	Barbara Secanho	local:	Prefeitura de Itabira

ID	DATA	HORAINICIO	HORAFIM	PLANEJADO?	REALIZADO?	TIPOATIVIDADE	DETAHEDATATIVIDADE
1	24/10/2016	09:00	18:00	S	S	Implantação	Apresentação da Ferramenta Gíex Online aos Usuários, apresentação do plano geral de implantação, visita ao setor de arrecadação, entrega do termo de registro solicitando a abertura de convenio bancario.
2	25/10/2016	09:00	18:00	S	S	Implantação	Visita aos setores de atendimento e procuradoria. Levantamento Funcional e de fluxo de trabalho do setores. Recolhimento de modelos de documentos.
3	26/10/2016	09:00	12:00	S	S	Implantação	Levantamento Funcional, cobrança de todos os documentos solicitados e alinhamento das proximas etapas do projeto de implantação do Gíex.

Atenção: as atividades foram realizadas com o descrito

26/10/2016	<i>Camila Caparroz Vasconcelos</i>	<i>Carolina da F. Lima Fonseca</i>
Data	Camila Caparroz Vasconcelos	Carolina Figueiredo

Carolina da F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo



A ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

A ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		SGR - ISO	
ATA DE REUNIÃO		PDR001 - REV.00 - 03/08/2016	
Título	REUNIÃO DE KICK OFF EXTERNO	Tipo	ATA DE REUNIÃO
Cliente	Prefeitura Municipal de Itabira	Contrato	061.2016
Contratada	GiexOnline Gestão de Negócios Ltda	Data	17/10/2016
Convocada por	GiexOnline Gestão de Negócios Ltda	Horário	10:00
Elaborada por	Júlia Cheib Paiva	Local	Prefeitura Municipal de Itabira - Gabinete do Prefeito
Projeto	Implantação GiexOnline		
Objetivo	O objetivo da presente reunião foi entregar toda a documentação necessária e dar início a implantação do Sistema GiexOnline.		

B. PARTES INTERESSADAS

Nº	Nome	Empresa / Área / Cargo	E-mail	Convocado	Participou	Informar
01	Alcísio da Silva Moreira	PMIT – Secretário Municipal da Fazenda	alcisio.moreira@oi.com.br	Sim	Sim	Sim ✓
02	Carolina de Figueiredo Lima Fonseca	PMIT – Diretora de Apoio Administrativo	carolinhafigueiredo_gp@gmail.com	Sim	Sim	Sim ✓
03	Júlia Cheib Paiva	GiexOnline - Consultoria	julia.paiva@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim ✓
04	Leandro Abranches Martins	PMIT – Superintendente Contencioso	leandroabranches@email.com	Sim	Sim	Sim ✓
05	Lucas Campos Guimarães	Eicon - Comercial	lucas.guimaraes@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim ✓
06	Mônica Silva Maciel Marcuci	GiexOnline - Consultoria	monica.maciela@ingespbr.com	Sim	Sim	Sim ✓
07	Paulo Roberto de Moraes	PMIT – Secretário Adjunto da Fazenda	paulo.moraes@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim ✓
08	Silvia Aparecida dos Reis	PMIT – Diretora da Divida Ativa	smidt@itabira.mg.gov.br	Sim	Sim	Sim ✓
09	Vanessa Alvarenga Dias Santos	PMIT – Diretora da Execução, Avaliação e Controle Orçamentário	vanessa.santos65@hotmail.com	Sim	Sim	Sim ✓

Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Municipal de Governo



TEMAS ABORDADOS

Fora realizada reunião de KickOff externo com o objetivo e se iniciar o procedimento de implantação da ferramenta GiexOnline.


Para tanto, restaram homologados os seguintes documentos:

- Dicionário de dados de Importação (carga inicial); ✓
- Termo de registro Gestores; ✓
- Termo de registro Solicitação; ✓
- Termo de registro Layout; ✓
- Cronograma; ✓
- Ofício Jurídico;

Outrossim, foram definidos os responsáveis internos da Prefeitura Municipal de Itabira que serão responsáveis pelo procedimento de implantação do sistema GiexOnline.

Por fim, restou estipulado que o envio das informações e documentos solicitados no cronograma, ora entregue, serão encaminhados, no mais tardar, ao fim do dia 19/10/2016.

0. PROVIDÊNCIAS, COMPROMISSOS, ACORDOS E CONCLUSÕES			
	Atividade	Responsável	Prazo
01	Envio das informações e da documentação solicitada;	Prefeitura Municipal de Itabira	19/10/2016
02	Apresentação do Sistema GiexOnline para os servidores locais;	GiexOnline	24/10/2016


Carolina de F. Lima Fonseca
Chefe de Seção de Apoio Adm.
Secretaria Mun. de Governo